FOLHA Nº: 04/04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS					DATA:	12/11/2023
OBRA: MURO DE ARRÍMO NA CRECHE MUNICIPAL		LOCALIDADE: CRECHE MUNICPAL DE SERRA AZUL DE MINAS/ PASTORAL			**PRAZO ESTIMADO PARA AS OBRAS: 3 MESES**	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1.61%	100.00%		
		Financeiro	R$1,959.60	R$1,959.60		
2	TRABALHOS COM TERRA	Físico %	3.42%	100.00%		
		Financeiro	R$4,144.03	R$4,144.03		
3	MURO	Físico %	89.99%	25.00%	50.00%	25.00%
		Financeiro	R$109,192.74	R$27,298.19	R$54,596.37	R$27,298.19
4	DRENAGEM	Físico %	4.98%			100.00%
		Financeiro	R$6,046.00			R$6,046.00
TOTAL		Físico %	100.00%	27.53%	44.99%	27.48%
		Financeiro	R$121,342.37	R$33,401.82	R$54,596.37	R$33,344.19

Observações:

DENYANN VIEIRA SOUZA:11928750605

Assinado digitalmente por DENYANN VIEIRA SOUZA:11928750605
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=DENYANN VIEIRA SOUZA:11928750605
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.11.13 21:16:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Denyann Vieira Souza
Engenheiro Civil
CREA-MG Nº: **234143/D**

Leonardo do Carmo Coelho
Prefeito Municipal

FOLHA Nº: 04/04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	**VALOR DO CONVÊNIO:**		**R$ 45,107.02**	DATA:	12/11/2023
OBRA: MURO DE ARRÍMO NA CRECHE MUNICIPAL	LOCALIDADE: CRECHE MUNICPAL DE SERRA AZUL DE MINAS/ RUA DEPUTADO FRANSCELINO PEREIRA			**PRAZO ESTIMADO PARA AS OBRAS: 3 MESES**	

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	8.31%	100.00%		
		Financeiro	R$3,748.78	R$3,748.78		
2	TRABALHOS COM TERRA	Físico %	3.34%	100.00%		
		Financeiro	R$1,506.47	R$1,506.47		
3	MURO	Físico %	78.04%	25.00%	50.00%	25.00%
		Financeiro	R$35,202.13	R$8,800.53	R$17,601.06	R$8,800.53
4	DRENAGEM	Físico %	10.31%			100.00%
		Financeiro	R$4,649.64			R$4,649.64
TOTAL		Físico %	100.00%	31.16%	39.02%	29.82%
		Financeiro	R$45,107.02	R$14,055.78	R$17,601.06	R$13,450.17

Observações:

DENYANN VIEIRA SOUZA:11928750605

Assinado digitalmente por DENYANN VIEIRA SOUZA:11928750605
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=DENYANN VIEIRA SOUZA:11928750605
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.11.13 21:34:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Denyann Vieira Souza
Engenheiro Civil
CREA-MG Nº: **234143/D**

Leonardo do Carmo Coelho
Prefeito Municipal