
(X) INDIRETA

LDI 22.88%

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2

Físico % 0.50% 50.00% 50.00%

Financeiro 1,255.60 627.80 627.80

Físico % 6.24% 77.57% 22.43%

Financeiro 15,745.42 12,213.72 3,531.70

Físico % 9.14% 100.00%

Financeiro 23,061.39 23,061.39 0.00

Físico % 31.94% 100.00%

Financeiro 80,605.89 80,605.89 0.00

Físico % 43.01% 60.00% 40.00%

Financeiro 108,542.06 65,125.24 43,416.82

Físico % 7.28% 60.00% 40.00%

Financeiro 18,366.40 11,019.84 7,346.56

Físico % 1.90% 60.00% 40.00%

Financeiro 4,800.65 2,880.39 1,920.26

Físico % 100.00% 77.48% 22.52%

Financeiro R$ 252,377.41 R$ 195,534.27 R$ 56,843.14

FOLHA Nº: 01/01

PROGRAMA: LUZ, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO - SEDESE-MG

4 INFRAESTRUTURA

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

DATA: 17/12/2023

LOCAL: Rua João Dias da Paixão, n°268, bairro: Vila São Vicente, município: Serra Azul de Minas – MG. CEP: 39165-000 FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP  REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI 08/2023 - SINAPI MG 11/2023 - 
S/DESONERAÇÃO

Assinatura do Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS
Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.303.230/0001-95
Rua João Dias da Paixão, N°30, Bairro Centro, 39165000 Centro, Serra Azul de Minas - MG; 

serraazuldeminas.mg.gov.br

CRONOGRAMA DE OBRAS

PREFEITURA: PREFEITURA DE SERRA AZUL DE MINAS - MG

7 REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5 LUMINÁRIAS E SENSOR

6 CABEAMENTO

3

(    ) DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses

TOTAL

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável CREA ou CAU

SERVIÇOS INICIAIS
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